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1 Johdanto 
 
 
Saimme Rakennusliike Koivukoski Oy:ltä toimeksiannon opinnäytetyöhön. Jo-
hannes Ratilainen on työskennellyt Rakennusliike Koivukoskella keväästä 2015 
lähtien. Kun teimme työsopimuksen Koivukosken kanssa, Koivukoski lupasi 
tässä yhteydessä antaa meille hyödyllisen opinnäytetyöaiheen syksyn 2015 
aikana. 
 
Rakentamisjohtaja Lassi Hintikka lähestyi opinnäytetyön aiheella lokakuussa 
2015. Hän ehdotti aiheeksi Koivukosken konseptin mukaista urakkarajauksen 
dokumentaatiota. Kävimme aluksi keskustelua opinnäytetyön sisällöstä sekä 
rajauksesta ja totesimme, että työ on toteutuskelpoinen ja erittäin hyödyllinen 
työkalu rakennusliike Koivukoskelle. Lähestyimme aiheesta koulumme opetta-
jaa Janne Väätäistä ja hän kertoi aiheen olevan mielenkiintoinen ja varmasti 
tarpeellinen yritykselle. Opinnäytetyön lomakkeet tulevat apuun urakkaneuvotte-
luihin, jottei jäisi sopimattomia asioita. Näistä tulee usein paljon lisäkustannuk-
sia ja hankalia tilanteita aliurakoitsijoiden välillä. Budjetointi hankkeessa on pal-
jon helpompaa ja tarkempaa, kun pystytään sopimaan urakat mahdollisimman 
tarkasti ja kattavasti. Sopimattomat asiat vaikuttavat myös aikataulutukseen, 
jolloin niistä tulee ennakoimattomia yllätyksiä urakan aikana. Teimme työssä 
urakan seurantaan listat, jotka helpottavat työmaan vastaavanmestarin työtä 
työmaalla. Opinnäytetyön päätavoite oli saada yksinkertaiset ja kattavat asiakir-
jat Rakennusliike Koivukosken konseptin mukaiseen käyttöön. 
 
Otimme työn vastaan kovalla innolla, koska työ on käytännönläheinen ja erittäin 
tarpeellinen Koivukoskelle. Työssä avasimme lisäksi YSE 1998 sopimusteknisiä 
asioita. Urakkarajauksen toimitussisältökaavakkeet kattavat Talo 80 -
nimikkeistön mukaiset litteroinnit Rakennusliike Koivukoski Oy:n budjetointita-
valla. Työssä tutkimme ja avasimme lisä- ja muutostyövelvollisuuksia aliura-
koinnissa. 
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2 Rakennusliike Koivukoski Oy 
 
 
Rakennusliike Koivukoski Oy on teollisuus- ja toimitilarakentamiseen erikoistu-
nut yritys, joka on perustettu 1999. Toiminta on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosina, ja Koivukoski urakoi toimitiloja vuosittain kymmenille asiakkaille. Koi-
vukoski on kehittänyt vuosien varrella laajan yhteistyöverkoston sekä tehokkaan 
konseptin rakentamiseen. Eri työvaiheita ei tarvitse miettiä joka kerta uudes-
taan, vaan rakentaminen on nopeaa ja aikataulut pitävät Jokapäiväistä tekemis-
tä ohjaavat luotettavuus, rehellisyys ja reipas tekeminen. Asiakkaat arvostavat 
yhden sopimuksen mallia, jolla varmistetaan laatu, alhaiset kustannukset ja ai-
kataulussa pysyminen. (Rakennusliike Koivukoski Oy www-sivut.) 
 
Koivukosken hallituksen puheenjohtaja Tomi Koivukoski sai heti uransa alussa 
vuonna 1995 vastuulleen Helsingin Tuomiokirkon saneerauksen nelivuotisen 
aliurakan, jota varten hän palkkasi perustamaansa yritykseen 10 työntekijää. 
Tomin yrityksen ensimmäinen halliurakka valmistui 1998 Rovaniemelle. Raken-
nusliike Koivukoski Oy perustettiin vuonna 1999, ja yritys erikoistui halli- ja toi-
mitilarakentamiseen. 
 
Jo vuonna 2004 yritys ylsi AAA-luottoluokitukseen. Päätoimija-konsernin osaksi 
Koivukoski tuli vuonna 2010, ja korkein luottoluokitus, kultainen AAA (Gold 
AAA) myönnettiin 2.1.2011. (Rakennusliike Koivukoski Oy www-sivut.) 
 
Koivukoskella vankasta kokemuksesta ja useista valmistuneista urakoista huo-
limatta aliurakkaneuvotteluissa unohtuu usein asioita, jotka jäävät sopimatta, 
kenen vastuulle ne kuuluvat eli ns. ”aukkoja”. Rakennusliike Koivukoski toimii 
pääasiassa KVR-urakoissa projektinjohtoyrityksenä eli pääurakoitsijana. Ra-
kennusliike Koivukoski ostaa aliurakointina lähes kaikki työvaiheet. 
Koivukoskelta tulee urakoihin yleensä vain projektinjohtohenkilöt. 
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Esimerkkejä kohteista: 
 
 Monitoimihalli Järvenpää 2500 krsm² (2015) 
 Leipomo kahvila Tampere 800 krsm² (2014) 
 Tuotantotila Järvenpää 5000 krsm² (2014) 
 Varasto ja toimistotila Nummela 1500 krsm² (2014) 
 Monitoimitila Helsinki 2500 krsm² (2013) 
 
 
3  KVR-urakka 
 
 
Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakkamuoto, jossa urakoitsija huo-
lehtii rakennuskohteen toteuttamisesta sekä siihen liittyvästä suunnittelusta. 
KVR-hankkeessa rakennuttaja on sopimussuhteessa vain KVR-urakoitsijaan, 
jonka alaisuudessa toimivat kohteen suunnittelijat ja aliurakoitsijat. Alla kuvassa 
sopimussuhteet KVR-urakoinnissa. (Hanhijärvi & Kankainen, 2001, 20; Liuk-
siala, A. 2004. 7.) 
 
Kuva1: (Hanhijärvi & Kankainen, 2001, 20; Liuksiala, A. 2004. 7.) 
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KVR-urakoinnin historia kantaa 1970-luvulle ja sen edeltävinä muotoina olivat 
erilaiset suunnittelua sisältävät urakkamuodot. KVR-urakoissa laatutason mää-
rittäminen on vaikeaa, kun sopimusta tehdään suoraan urakoitsijan kanssa. 
Tämän takia KVR-urakoinnilla on hieman huono maine. Sopimusten pohjana 
olevat asiakirjat ja suunnitelmat ovat yleensä vajavaisia, koska lopulliset suunni-
telmat tehdään rakentamisen aikana. Tämä on johtanut moniin ongelmiin ja vii-
västyksiin työmaalla. (Hanhijärvi & Kankainen, 2001, 20–21.) 
 
Kokonaisvastuurakentamisen etuna on myös suunnittelun ja toteutuksen keskit-
tyminen samalle yritykselle. Tällöin voidaan suunnittelussa ottaa korostetusti 
huomioon rakennustyön toteuttaminen ja sen kustannukset. Tällöin yleensä 
säästetään kokonaiskustannuksissa. Huonoksi puoleksi voidaan työmaan kan-
nalta todeta yleensä kiireellinen aikataulu, sekä suunnitelmien saamiseen liitty-
vät ongelmat. (Hanhijärvi & Kankainen, 2001, 22.) 
 
 
3.1 KVR-urakointi Rakennusliike Koivukoski 
 
Rakennusliike Koivukoskella on pääasiassa ollut hyviä kokemuksia KVR-
urakoinnista vuosien saatossa. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista, 
koska on vain yksi sopimus, jonka mukaan hanketta viedään läpi. KVR-
urakoinnissa asiakkaan näkökulmasta tärkeää on se, että hankkeen kustannuk-
set ovat kiinteät ja sopimuksen mukaiset eivätkä ne muutu hankkeen edetessä. 
Koivukoskella KVR-urakointia helpottaa vankka kokemus toimitilarakentamisen 
puolelta sekä hyväksi muotoutunut rakentamistapakonsepti. Koivukoskelle on 
kertynyt vuosien saatossa laaja alihankkijaverkosto mukaan lukien suunnitteli-
jat, jotka ovat tottuneet suunnittelemaan Koivukosken rakennustyylin mukaises-
ti. Toki jokaisessa urakkamuodossa ovat omat ongelma- ja puutekohdat.  
 
Koivukosken ongelmat KVR-urakoinnissa ovat olleet pääasiassa sopimustekni-
siä ongelmia. Ongelmat johtuvat monesti epäselvästi kirjatuista asioista sopi-
muksissa tai väärinkäsityksistä. Sopimussisältöjä ei voi koskaan tehdä liian tar-
kasti eli niihin on todella tärkeä panostaa. 
 
9 
 
Toinen ongelma mitä Koivukoskella on tullut vastaan on näkemyserot rakenta-
misen laadusta. Tämä asia on varmasti ikuinen kiistan aihe mutta siitä on hyvä 
pitää kiinni viimeiseen asti. 
 
Yleensä Koivukosken hankkeissa melkein kaikki työ ostetaan aliurakointina, niin 
on erittäin tärkeä tehdä hyvät ja pitävät aliurakkasopimukset, joissa on selkeästi 
näkyvillä kaikki urakkaan liittyvät työt. Tämän opinnäytetyön hyöty Koivukoskel-
le on erittäin suuri juuri näiden asioiden takia. 
 
 
4 Urakkarajausten epäselvyys 
 
 
4.1 Hinta 
 
Epäselvät tilanteet urakassa tuovat lähes aina lisäkustannuksia. Jos epäselvyy-
det olisi selvitetty urakan sopimisen yhteydessä, niin vältyttäisiin yllättäviltä kus-
tannuksilta.  
 
Urakkarajauksissa toistuvat pienetkin epäselvyydet rupeavat näkymään työvai-
heeseen varatussa budjetissa. Nämä kaikki ylimääräiset kustannukset lähtevät 
hankkeen katteesta. Hyvissä ajoin sovitut hankinnat ovat lähes aina halvempia, 
kuin työn toteutusvaiheessa kiireellisesti tehdyt hankinnat. Isoissa urakkakoko-
naisuuksissa jää aina sopimattomia asioita, mutta nämä tulisi minimoida selkeil-
lä urakkarajauksilla. Yllättäviä kustannuksia voi tulla molemmille osapuolille 
urakan toimitussisältöjen  epäselvyyksistä.  
 
Epäselvät sopimattomat asiat voivat aiheuttaa odotustunteja urakoitsijalle tai 
mahdollisesti työmaalla työskenteleville muille henkilöille, mistä tulee aina lisä-
kustannuksia. 
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4.2 Aikataulu 
 
Puutteellisesti tai epäselvästi sovitut hankinnat vaikuttavat työvaiheen aikatau-
luun, joka taas voi vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin. Mahdollisimman huolelli-
sesti sovitut ja täytetyt toimitussisältöasiakirjat auttavat aikataulutukseen ja työn 
etenemiseen liittyviin hankintoihin. 
 
Pääurakoitsija vastaa kuitenkin viime kädessä hankkeen aikataulutuksesta, jo-
ten on myös heidän etu, ettei tule yllätyksiä eikä viivästyksiä urakan suorittami-
seen. Urakoitsijan resurssit eivät mahdollisesti riitä enää työn toteutukseen, kun 
tulee muutoksia ja aikataulu kiristyy. 
 
 
4.3 Laatu 
 
Sopimattomat asiat vaikuttavat työn laatua heikentävästi. Epäselvyydet johtavat 
monesti kiireeseen, joka taas vaikuttaa työn laatuun ja mielekkyyteen. Laatu 
vaikuttaa hankkeen kustannuksiin sekä aikatauluun. Laadulliset asiat vaikutta-
vat vielä hankkeen luovutuksen  jälkeenkin vuosikorjausten kustannuksissa.  
 
 
5 Lisä- ja muutostyön velvollisuudet 
 
 
Lisä- ja muutostyövelvollisuus liittyvät olennaisesti meidän opinnäytetyön aihee-
seen. Kaikilla on pyrkimys urakkasopimusta tehdessä, että lisä- ja muutostöitä 
tulisi mahdollisimman vähän. Niitä tulee kuitenkin aina jonkin verran. Urakoitsi-
jan ja tilaajan on hyvä olla tietoinen YSE:n lisä- ja muutosvelvollisuuksista, eli 
kuinka menetellään jos tulee kyseisiä töitä urakan edetessä vastaan.  
 
Suurin ero on lisä- ja muutostöiden välillä on se, että urakoitsija on velvollinen 
toteuttamaan tilaajan muutostyöt kun taas lisätyöt ovat vapaaehtoisia. 
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Muutostöiden kustannusten tulee perustua muun urakan mukaiseen hinta-
tasoon kuin taas lisätöissä urakoitsija määrittää hinnan aina tapauskohtaisesti ja 
tilaaja voi hyväksyä tai hylätä tarjouksen. Pienet muutostyöt pystytään teke-
mään suullisella sopimuksella kuin taas lisätyöt tulee aina tarjota kirjallisesti ja 
hyväksyä. Lisä- ja muutostöitä sekoitetaan helposti keskenään, mutta ne ovat 
kaksi eri asiaa, joiden kanssa menetellään ihan eri tavalla. 
 
Tässä luvussa käsitellään myös suunnitelmien muutokset urakkahintaan. Jos 
suunnitelmat muuttuvat, tulee urakoitsijan saada muutoksien mukainen, asialli-
nen korvaus. Myös toisinpäin, jos muutokset vähentävät urakoisijan työtä tai 
materiaalikustannuksia, tulee tilaajan saada tästä hyvitystä. Jos kustannukset 
alentuvat urakoitsijan innovaatiosta tai neuvoista, niin urakoitsijan tulee saada 
jotain hyvitystä kustannuksia alentavista asioista. Luvussa käsitellään myös si-
tä, että jos muutokset ovat merkittäviä ja näyttävät osaa urakka-aikatauluun, 
tulee urakoitsijan saada lisäaikaa urakan suorittamiseen. 
 
Yksikköhintaurakassa määrämuutokset huomioidaan lisäkorvauksena tai hyvi-
tyksenä ottaen huomioon urakkatarjouksen määrien muutoksen. 
 
 
5.1 Muutostyövelvollisuus 
 
Tässä luvussa on lueteltu YSE 98 mukaisesti muutostyövelvollisuuksista. 
 
1. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät 
ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. (YSE 98, s. 10, § 
43.) 
 
2. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja 
tilaajan on käsiteltävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa 
ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on 
kirjallisesti sovittu. (YSE 98, s. 10, § 43.) 
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3. Edellisen momentin estämättä pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman 
kirjallista sopimusta antaa määräyksen tilaajan 59 §:n 4. momentissa mainitulla 
tavalla asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Määräys on merkittävä työmaapäi-
väkirjaan. Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on niin pian kuin mahdollista 
kirjallisesti sovittava. (YSE 98, s. 10, § 43.) 
 
 
5.2 Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja urak-
ka-aikaan 
 
Tässä luvussa on lueteltu YSE 98 mukaisesti suunnitelmien muutoksista ja nii-
den vaikutuksesta urakkahintaan, sekä aikaan. 
 
1. Rakennussuunnitelman muuttamisesta, joka ottamalla huomioon toisaalta 
muutoksen aiheuttaman urakoitsijan velvollisuuksien lisääntymisen ja toisaalta 
näiden vähentymisen johtaa kustannusten nousuun, tulee urakoitsijan saada 
urakkahintaan muutosta vastaava lisäys. Jos muutos sitä vastoin johtaa kus-
tannusten vähentymiseen, tulee tilaajan saada vastaava hyvitys. Mikäli kustan-
nusten vähentyminen johtuu urakoitsijan tekemästä innovaatiosta, hyvitystä 
voidaan alentaa sopijapuolten sopimalla määrällä. (YSE 98, s. 10, § 44.) 
 
2. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta 
urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan 
sopimusasiakirjoissa määriteltyjä tai näiden puuttuessa vastaavin perustein so-
vittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan 
määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakus-
tannushintaan, ellei tilaaja ota sitä toteuttaakseen. (YSE 98, s. 10, § 44.) 
 
3. Jos rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi, on 
urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä 
on ennakolta sovittava ja vaatimus urakka-ajan pidentämisestä on tullakseen 
huomioonotetuksi esitettävä kirjallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kui-
tenkin viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään to-
teuttamaan. (YSE 98, s. 10, § 44.) 
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5.3 Yksikköhintaurakan määrämuutokset 
 
Tässä luvussa on lueteltu YSE 98 mukaisesti jos yksikköhinta urakassa tulee 
määrämuutoksia urakan aikana. 
 
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, yksikköhintaurakassa 
määrämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoil-
la ottaen kuitenkin huomioon, mitä 2–4. momenteissa on sanottu. (YSE 98, s. 
11, § 45.) 
 
2. Hinnoitellun määräluettelon yksikkö- hinnat pätevät määrien muuttuessa sel-
laisenaan, jos urakassa on sovittu kiinteät kustannukset maksettavaksi erik-
seen. (YSE 98, s. 11, § 45.) 
 
3. Mikäli kiinteät kustannukset sisältyvät yksikköhintaan, niin määräluettelon 
nimikkeen mukaisen määrän lisääntyessä tai vähentyessä enemmän kuin 25 % 
sopimuksessa olevasta määrästä, nimikkeen yksikköhintaa tarkistetaan siten, 
että nimikkeeseen sisältyvien kiinteiden kustannusten määrä ei lisäänny tai vä-
henny enempää kuin neljänneksen nimikkeeseen sisältyvien alkuperäisten kiin-
teiden kustannusten määrästä. Tarkistusta ei suoriteta, jos määrämuutoksen 
aiheuttama nimikkeen kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % urakkahinnas-
ta. Ellei yksikköhintaan sisältyvien kiinteiden kustannusten määrää ole sovittu, 
niiden osuudeksi oletetaan 12 % yksikköhinnasta. (YSE 98, s. 11, § 45.)  
 
4. Mikäli 3. momentin mukaisessa tapauksessa nimikkeen määrä lisääntyy tai 
vähentyy enemmän kuin 50 % sopimuksen mukaisesta määrästä ja muutos on 
samalla vähintään 5 % urakkahinnasta, niin sopijapuolella on oikeus vaatia yk-
sikköhinnan perusteltua tarkistusta. (YSE 98, s. 11, § 45.) 
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5.4 Lisätyöt 
 
Muista kuin § 43. 1. momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden hinnasta, suo-
ritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin 
ryhtymistä. (YSE 98, s. 11, § 46.) 
 
 
5.5 Urakkahinnan maksaminen 
 
Tässä luvussa on lueteltu YSE 98 mukaisesti urakkahinnan maksamisesta. 
 
1. Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava, kun lasku on esitetty tilaajalle 
ja vastaava sopimuksen mukainen työ- vaihe on todettu tehdyksi tai lasku muu-
ten on todettu maksukelpoiseksi. (YSE 98, s. 10, § 40.)  
 
2. Ellei sopimuksessa ole maksuerätaulukkoa tai muuta määräystä maksujär-
jestelyistä, tilaajan on suoritettava urakoitsijalle urakkahinnasta osamaksuja, 
joiden suuruutta määrättäessä on pidettävä periaatteena, että osamaksut ovat 
oikeassa suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun urakkasuoritukseen. (YSE 
98, s. 10, § 40.) 
 
3. Urakkahinnan loppuerä on suoritettava maksuerätaulukon määräysten mu-
kaisena ajankohtana. Ellei maksuerätaulukossa tai sopimuksessa toisin määrä-
tä, tämä erä on suoritettava 70 §:n tai 71 §:n mukaisen vastaanoton jälkeen kui-
tenkin viimeistään silloin, kun jäljempänä olevien määräysten mukainen loppu-
selvitys on toimitettu tai sopijapuolten taloudelliset välit muuten on selvitetty. 
(YSE 98, s. 10, § 40.) 
 
4. Mikäli urakoitsija on työn aikana ilmenneestä hänestä riippumattomasta syys-
tä estynyt pitkähkön ajan jatkamasta suoritustaan siihen valmiusasteeseen, jos-
sa sovittu maksu erääntyy, ja mikäli sovitusta valmiusasteesta ei puutu enem-
pää kuin 10 %, urakoitsijalla on oikeus veloittaa sovittu maksu vähennettynä 
puuttuvan suorituksen arvolla. (YSE 98, s. 10, § 40.)  
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5. Jos tilaaja urakoitsijan ja takaajien kanssa asiasta kirjallisesti sovittuaan suo-
rittaa urakoitsijan puolesta urakkasuoritusta koskevia maksuja, tilaajalla on oi-
keus vähentää nämä maksut seuraavista tällaisen maksun tapahtumisen jäl-
keen suoritettavista maksueristä tai niistä maksueristä, joihin sanotut maksut 
liittyvät. (YSE 98, s. 10, § 40.)  
 
6. Urakkasopimuksen mukaisia maksueriä ei voida sopia muutettavaksi 4. mo-
mentissa mainittuja tapauksia ja muita vähäisiä poikkeamia lukuun ottamatta 
ilman takaajien kirjallista suostumusta. (YSE 98, s. 10, § 40.) 
  
7. Muutos- ja lisätöistä urakkahintaan aiheutuva lisäys tai vastaavasti hyvitys on 
suoritettava toiselle sopijapuolelle sopimusasiakirjoissa mainittua maksutapaa 
ja -aikaa noudattaen, kun muutos- tai lisätyö on toteutettu ja lasku esitetty sekä 
tilaajan puolesta todettu oikeaksi. Korvaus suurehkosta muutos- ja lisätyöstä 
voidaan sopia maksettavaksi useammassa erässä töiden edistymisen mukaan. 
(YSE 98, s. 10, § 40.) 
 
 
6 Urakkasopimusasiakirjojen pätevyys  
 
 
6.1 Pätevyysjärjestys 
 
Rakennusurakkasopimus käsittää lukuisia toisiinsa liittyviä ja toisiaan täydentä-
viä asiakirjoja. Urakkasopimus ja siihen liitetyt yleiset sopimusehdot, urakkaoh-
jelma, tarjouspyyntö, työselitykset, sopimuspiirustukset, tarjous, laatumäärityk-
set, neuvottelumuistiot ynnä muut sellaiset mahdolliset asiakirjat muodostavat 
sopimuskokonaisuuden, joka määrää osapuolten suoritusvelvollisuudet. 
YSE:stä löytyy yleinen asiakirjojen pätevyysjärjestys. Kukin yritys voi päättää 
itselleen sopivan asiakirjojen pätevyysjärjestyksen, joka on selvitettävä urakoit-
sijalle urakkasopimuksessa. 
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YSE 1998 luvun 1 13 §:n kohdasta selviää sopimusasiakirjojen keskinäinen pä-
tevyysjärjestys joka on: 
 
kaupalliset asiakirjat  
1. urakkasopimus  
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. YSE 98  
4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvi-
tykset  
5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot  
6. urakkarajaliite  
7. tarjous 
8. määrä- ja mittaluettelo  
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo  
 
tekniset asiakirjat  
10. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset  
11. sopimuspiirustukset  
12. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 
 
6.2 Urakkasopimuksen liiteasiakirjojen pätevyys 
 
Urakkasopimusta täydentävillä liiteasiakirjoilla, joihin myös kuuluu tekemämme 
urakkarajausasiakirjat, ei ole yksittäisinä merkitty lakien tukemaa taustaa. Asia-
kirjoista osa voi olla esimerkiksi käsin kirjoitettu paperille, kuten neuvottelumuis-
tio, mutta yhdessä kokonaisuutena nämä urakkasopimusasiakirjat muodostavat 
paketin, jonka lukemalla ja hyväksymällä urakoitsija allekirjoituksellaan tulee 
kuittaamaan. Tarjousneuvottelumuistiossa voi olla huomiona mainittu mahdolli-
siin urakkarajaliitteisiin tutustuminen ja kuittaamalla näiden hyväksyminen. 
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7 Työssä toteutetut asiakirjat 
 
 
7.1 Urakkarajauksen toimitussisältöasiakirja 
 
Työn alussa mietimme, mitkä urakat kuuluvat Koivukosken konseptin mukai-
seen toimitila rakentamiseen. Kävimme läpi urakoiden laajuudet, mitä työvaihei-
ta ja materiaaleja missäkin urakassa voisi olla. Eri toimitussisällöillä varustettuja 
urakantoimitussisältöasiakirjoja saimme 15 kappaletta, jotka ovat työn liitteenä.  
Toimeksiantaja halusi nimenomaan heille itselle räätälöidyn rasti ruutuun tyylillä 
toimivan listan, jota on helppo käyttää urakkaneuvotteluissa selventämään asi-
oita.  
 
Urakkarajaliitteitä löytyy valmiina, esimerkiksi YSE 98:n mukainen urakkarajalii-
te, mutta nämä ovat yleispiirteisiä ja haasteellisia käyttää urakoitsijoiden kans-
sa. Asiakirjan tekemisen lähtökohtana oli tehdä yksinkertainen, toimiva ja mah-
dollisimman kattava kyseisen urakan toimitussisältö. Asiakirjaan on parempi 
mainita niin sanotusti liikaa asioita, kuin liian vähän. Asiakirjan tarkoitus on sel-
ventää molemmille osapuolille, kenelle kuuluu kunkin työ ja materiaalin hankin-
ta.  Asiakirjassa luetellaan yksityiskohtaisesti kunkin urakan eri työvaiheet. Lista 
toimii rasti ruutuun periaatteella josta nähdään selkeästi kummalle osapuolelle, 
mikäkin urakan työvaihe kuuluu.  
 
Toimitussisältöasiakirjaan eri urakkalistoihin kuuluvat työt perustuvat rakennus-
liike Koivukosken konseptiin ja urakkakokonaisuuksiin, joita Koivukoskelle on 
tehty.  
 
Toimitussisältöasiakirja lähetetään tarjouspyynnön liitteenä urakoitsijoille. Asia-
kirja käydään läpi urakkaneuvotteluissa kohta kohdalta niin että kaikki kyseisen 
urakan sisältö on määritelty. Listojen sisällöt ovat alustavia, joten niitä muoka-
taan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Listoissa mainittuja kohtia voidaan tar-
kentaa tarvittaessa niin, ettei jäisi tulkinnanvaraisuuksia. Vastaavan työnjohta-
jan on helppo seurata ja reagoida aliurakoista puuttuviin töihin ja materiaaleihin. 
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7.2 Urakan seurantalista 
 
Urakan seurantalista on tiivistetty lista toimitussisältölistasta. Seurantalista hel-
pottaa työmaalla urakan etenemisen seuraamista. Seurantalistaa voidaan myös 
käyttää urakan maksuerätaulukkona. Vastaavatyönjohtaja pitää seurantalistaa 
kustakin käynnissä olevasta urakasta. Työnjohtaja merkitsee seurantalistaan 
kunkin työvaiheen aloitusajankohdan, valmistumispäivämäärän ja kuittaa tämän 
allekirjoituksella valmistuneeksi.  
 
Seurantalistaa urakoitsija voi käyttää myös siihen kun työvaihe on tehty, otta-
malla allekirjoituksen vastaavalta työnjohtajalta ja saamalla tällöin työvaiheesta 
laskutusluvan. Tällä pyritään selkeyttämään maksuliikennettä urakan edetessä. 
Seurantalistat ovat yleismallisia ja nämä pystytään räätälöimään tapauskohtai-
sesti kussakin urakkaneuvottelussa. 
 
Seurantalistaa voidaan käyttää työmaan aikataulun seuraamiseen, eli nähdään 
milloin mikäkin työvaihe on alkanut ja milloin sen olisi pitänyt alkaa aikataulun 
mukaisesti.  Seurantalistasta on myös helppo ja nopea esittää muille töiden 
etenemistä esimerkiksi valvojille. 
 
 
7.3 Urakoitsijan työvaiheilmoitus asiakirja 
 
Urakoitsijan työvaiheilmoitus asiakirja on tarkoitettu urakoitsijoille, jolla he voivat 
ilmoittaa viikoittain heitä koskevia tietoja nykyisestä työvaiheessa ja seuraavan 
jakson ohjelmasta. Tämä helpottaa pääurakoitsijaa seuraamaan aliurakoitsijan 
tilannetta missä ollaan menossa ja mitä on suunnitelmissa tehdä seuraavaksi. 
Samassa aliurakoitsija ilmoittaa nykyisen vahvuutensa ja mahdollisesti tulossa 
olevat lisäresurssit. Näistä pääurakoitsija näkee onko työmaalla urakassa sovit-
tu vahvuus tai urakan myöhästymisen pelossa onko lisäresursseja tulossa.  
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Seuraavan jakson ohjelman ilmoittaminen helpottaa pääurakoitsijaa mahdollis-
ten materiaali/laite tilausten tekemisessä, etteivät työt keskeytyisi ja näin syntyi-
si odottelua, urakan viivästymistä tai kustannuksia. Yhtenä kohtana työvaiheil-
moituksessa on ”edellyttää muilta urakoitsijoilta” kohta. Siinä urakoitsijan on 
hyvä kertoa, jos hänen työnsä tekeminen edellyttää jotakin tiettyä työtä toiselta 
urakoitsijalta oman työnsä jatkuvuuden kannalta. Lisäksi lisätietoja varten löytyy 
kohta muut asiat, jossa voi vaikka ilmoittaa poissaoloja, tuuraajia jne. Työvai-
heilmoitusasiakirjan palautus päiväksi pääurakoitsija ilmoittaa haluamansa vii-
konpäivän urakoitsijoille. 
 
 
8 Yhteenveto 
 
 
Työn tekeminen oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa, koska työ oli hyvin käy-
tännönläheinen. Saatuamme opinnäytetyön toimeksiannon rakennusliike Koivu-
koski Oy:ltä huomasimme ja koimme työn tarpeellisuuden.  
 
Olemme molemmat huomanneet jo lyhyellä työkokemuksella urakkarajauksien 
selkeyksien tärkeyden työmaalle ja koko yritykselle. 
  
Työn toteutukseen osallistui Rakennusliike Koivukoski Oy ja ohjaava opettaja 
Janne Väätäinen. Opinnäytetyön tekemisessä pääpainotus oli tehdä rakennus-
liike Koivukoskelle käyttöön tulevat asiakirjat. Asiakirjoja tehtiin kolmeen eri tar-
koitukseen.  
 
Urakoiden toimitussisältöasiakirjojen tekeminen oli erittäin työlästä ja aikaa vie-
vää. Työvaiheet täytyi miettiä kohta kohdalta läpi oman kokemuksen ja tietä-
myksen pohjalta. Rakennusliike Koivukoski auttoi toimitussisältöasiakirjojen si-
sällön luomisessa. Listat ovat varmasti vajavaisia mutta ne ovat Excel muodos-
sa helposti muutettavissa urakkaneuvottelussa.  
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Listojen tekemisessä kävimme myös läpi rakennusliike Koivukosken suunnitte-
lemia detaljipiirustuksia. Urakan toimitussisältö asiakirjat toimivat urakkarajaliit-
teen tilalla.  
 
Urakan seurantalistojen tekeminen onnistui hyvin toimitussisältöasiakirjoihin 
etsittyjen tietojen pohjalta. Seurantalistojen tarpeellisuus työmaalla on tullut hy-
vin selville, koska työvaiheista tulevia maksueriä yritetään laskuttaa monesti 
etukäteen.  
 
Työn alussa mietimme, että mitä teoria osuutta saisimme opinnäytetyöhömme, 
koska työ oli hyvin käytännön läheinen. Pikku hiljaa muotoutui sopiva teoriapa-
ketti yleisestä sopimustekniikasta, joka liittyy hyvin keskeisesti meidän tuotta-
miin asiakirjoihin.  
 
Teoriaosuudessa pyrimme selventämään asiakirjojen pätevyyden. Teoriaraja-
ukseen saimme ohjeistusta ohjaavalta opettajaltamme Janne Väätäiseltä.  
 
Jaoimme opinnäytetyössä työpanoksen siten että Johanneksen työpanos pai-
nottui toimitussisältö asiakirjojen laatimiseen, koska hänellä on näkemystä yri-
tyksen toiminnasta. Henri laati muut asiakirjat toimitussisältö asiakirjoja avuksi 
käyttäen. Teoriaosuudet kasasimme yhdessä. 
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Liite 1 1 (4)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Maa- ja pohjarakennus
Tilaaja Urakoitsija
Työ Tavara Työ Tavara
• Pohjatutkimus
• Tontin aitaus ja aitauksen kunnosta huolehtiminen
• Tontin maanalainen kaapelikartta
• Työmaa-aikainen sähkö
• Lähtökorot ja kulmapisteet
• Tontin raivaus.
Sisältää puunkaadot ja niiden poiskuljettamiset.
• Parakkien pohjien teko lvis-töineen, liittymineen ja kytkentöineen
• Työnjohto ja KVV-työnjohto maanrakennustöiden ajaksi
• Puiden ja pensaiden kaato sekä poiskuljetus työmaalta maksuineen
• Tarvittaessa kaivannon tuentasuunnitelmat
• Työmaatiet, konealusta työmaan aluesuunnitelman mukaisesti sekä nosturipedit
• Siivoaa työstään aiheutuvat jätteet kaatopaikalle kaatopaikkamaksuineen
• Lähialueella säilytettävien puiden runkosuojaukset tontilla ja lähialueella
• Pintamaan poisto
Sisältää Pintamaiden kaivun ja poiskuljetuksen
• Maaleikkaukset
Suunnitelmien mukaiset leikkaukset rakennettavalle alueelle.
Sisältää maiden kaivun ja poisviennin.
Kadulla lämpö-, viemäri- ja vesiliitoksen koron tarkistus
Urakoitsija tarkastaa korot ennen linjojen rakentamista.
• Pumppaamot
Sisältää kaivun, arinat, täytöt, suodatinkankaat sekä pumppaamon
mahdolliset ankkuroinnit ja eristykset
• Jätevesi putkistot ja kaivot.
Sisältää kaivun, arinat, täytöt, suodatinkankaat, putket ja kaivot suunnitelmien mukaisesti
Mahdolliset ankkuroinnit ja eristykset
• Sadevesiputkistot ja kaivot
Sisältää kaivun, arinat, täytöt, suodatinkankaat, putket ja kaivot suunnitelmien mukaisesti
Mahdolliset ankkuroinnit ja eristykset
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• Salaojaputkistot ja kaivot
Sisältää kaivun, arinat, täytöt, suodatinkankaat, putket ja kaivot suunnitelmien mukaisesti
mahdolliset ankkuroinnit ja eristykset.
• Aluekaapelointi putket ja radonputkitukset
Sisältää vetonarun laittamisen
• Viemäreiden mahdollinen kuvaus
• Käyttövesirunkoputken koeponnistus
• Routasuojaus
Sisältää tasaushiekat ja suunnitelmien mukaiset eristeet
• Rakennuksen ulkopuoliset täytöt ja tiivistykset (Tontin rajoihin rajoittuu)
Sisältää suunnitelmien mukaiset rakennekerrokset ja tiivistyksen
• Sisäpuoliset täytöt ja tiivistykset (urakkarajana eristeen alapinta +/-20mm)
• Sisäpuoliset eristeet
Sisältää reunavahvennokset, paalujen ympärykset ja sokkelin pystyosan eristeen
• Asfaltointi
Sisältää asfaltoinnit suunnitelmien mukaisesti
• Profilointi
• Asfalttimerkinnät
• Nurmialueet, istutukset, reuna ja pihakiveykset
Tehdään piha-aluesuunnitelmien mukaisesti
• Viivästyskenttä
Sisältää kaivutyöt, täytöt, putket ja kaivot
• Erityiskaivot
Kaikki suunnitelmien mukaiset kaivot
• Katuliitokset (LVS liitokset)
Sisältää lupahakemukset ja kaikki liikennejärjestelyt
• Putkistojen ja kaivojen tarkemittaukset
laatii LVIS – tarkekuvat oman työn osalta, kun työ on valmis
• Viemäreiden huuhtelu ja kuvaus ennen työn luovutusta tilaajalle
• Urakointiin tarvittavat mittamiehen työt
• Kaivantojen tuenta, veden poisto ja työnaikainen putoamissuojaus
• Maadoituskupari
• Syväsäiliöt (esim. Molok)
Louhinta
• Ympäröivien rakennusten alku- ja loppukatselmukset
• Louhinta työsuunnitelmien mukaisesti.
• Kaivantojen tuenta kalustoineen
• Tarpeettomien louheiden poiskuljetus kaatopaikalle maksuineen
• Laatii kaivannon tuentasuunnitelmat
• Louhinnan jälkityöt (rusnaus ym.) valmiiksi murske/anturapohjaksi
• Murskauslupa (jos haluaa murskata louheen täyttöaineeksi)
• Kallion vahvistamistoimenpiteet
• Louhintatöiden aikaiset tärinämittaukset 
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Maanrakennusurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Urakan seurantalista
Ulkopuoliset viemärit (2/2)
 Sadevesilinjat (1/2)
 Sadevesilinjat (2/2)
Salaojat (1/2)
Tontin raivaus ja pintamaiden poiskuljetus
Putket ja kaivot hankittu ja toimitettu työmaalle
Maaleikkaukset (2/2)
Ulkopuoliset viemärit (1/2)
Maaleikkaukset (1/2)
Piha-alueen rakennekerroksien lisäys (2/2)
Salaojat (2/2)
Perustuksien pohjien kaivu ja rakenteiden lisäys (1/2)
Perustuksien pohjien kaivu ja rakenteiden lisäys (2/2)
Rakennuksen pohjien kaivu (1/2)
Rakennuksen pohjien kaivu (2/2)
Piha-alueiden kaivutyöt (1/2)
Piha-alueiden kaivutyöt (2/2)
Rakennuksen pohjien rakennekerrokset (1/2)
Rakennuksen pohjien rakennekerrokset (2/2)
Lattiaeristeiden asennustyöt
Piha-alueen rakennekerroksien lisäys (1/2)
Lattia pohjien korkoon tekeminen (1/2)
Lattia pohjien korkoon tekeminen (2/2)
Työvaihe
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Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
25
26
27
28
29
30
31
32
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakoitsija:
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Aluekaapelointien ja radon putkistojen asennustyöt
Routaeristyksien asennustyöt
Työvaihe
Pintakerroksien lisäys
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Asfaltointi ja merkkaukset 
Viheralueet ja istutukset 
Pihakiveykset ja reunakiveykset 
Katuliittymät tehty
Rakennusliike Koivukoski Oy
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:
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Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Paalutusurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Suunnitelmat
• Tarvittaessa koepaalutus
• Naapurikatselmukset
• Alueen maanalainen putkikartta
• Lähtökorko ja kulmapisteet kaupungilta
• Paalujen mittaus paikalleen
• Paalutuskoneelle riittävän kantavat pohjat
• Työmaatiet
• Lumityöt
• Paalutustyö
• Paalujen kuljetus, varastointi ja siirrot
• Työssä tarvitsema kalusto, niiden kuljetukset ja siirrot
• Paaluhatut
• Paalunpäiden aukaisu suunnitelmien mukaisesti
• Tarkat mittaukset
• PDA-mittaus tarvittaessa
• Katkaisukorot ja katkaisu
• Paalutusjätteiden kuljetus ja kaatopaikkamaksut
• Katkenneet paalut
• Uppopaalujen jatkaminen
• Lyhyeksi jääneet paalut
• Sijaintipoikkeamista aiheutuvat lisäpaalut sisältyvät urakkahintaan
• Paalujen katkaisujätteiden poiskuljetus
• Paalutuspöytäkirjan pitäminen ja hyväksyttäminen viranomaisilla
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Paalutusurakka
 
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakan seurantalista
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Työvaihe
Työmaateiden tekeminen
Pohjatyöt paalutukselle
Paalutustyö (1/2)
Paalutustyö (2/2)
Paalujen katkaisukorot
Paalujen katkaisu
Paalunpäiden aukaisu suunnitelmien mukaan 
Paalutusjätteiden raivaus ja poiskuljetus
Paalutuksien sijainti ja tarkemittaukset
PDA-mittaukset
Paalujen sijaintimittaus
Liite 3 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Perustusurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Perustusten maanrakennustyöt
• Kaupungilta mittaus koordinaatit
• Perustustöissä tarvittava betoni ja betonipumppu
• Perustus- ja sokkelielementtien asennus
• Perustusurakan aikaiset mittaukset
• Muottien kasaus
• Muotitukseen sisältyvät pienrautatarvikkeet
• Raudoitus
• Raudoitukseen sisältyvät pienrautatarvikkeet
• Peruspultit ja tartunnat
• Läpimenot ja varaukset
• Valunsuojaus säältä
• Talvibetonointi, lämmityskaapelit (suojaus jäätymiseltä)
• Lumityöt
• Urakassa mahdollisesti tarvittava esilämmitetty betoni
• Muottien purku
• Muottien purusta tulevat jätteet
• Työnaikaiset suojaukset
• Perustusurakan jälkeiset mittaukset
• Betonoinnin hierto ja jälkihoitotyöt
• Kaikki työhön liittyvät aputyöt, nostot ja kuljetukset
• Perustusten ja sokkelin vedeneristys
• Perustuksen ja sokkelin välinen viiste
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Perustusurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakan seurantalista
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Perustusten maanrakennustyöt (1/2)
Perustusten elementtiasennus (1/2)
Perustusten elementtiasennus (2/2)
Perustusten maanrakennustyöt (2/2)
Paikallavalettujen perustusten muottityö (1/2)
Paikallavalettujen perustusten muottityö (2/2)
Työvaihe
Perustusten betonointityö (2/2)
Sokkelien elementtiasennus (2/2)
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Sokkeleiden vedeneristys
Perustusten raudoitustyö (1/2)
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Perustusurakan jälkeiset tarkemittaukset
Perustusten vedeneristys
Sokkelien elementtiasennus (1/2)
Perustusten raudoitustyö (2/2)
Peruspulttien ja tartuntojen asennustyö
Läpimenot ja varaukset 
Betonointimuottien purku
Perustuksen ja sokkelin välinen viistevalu
Perustusten betonointityö (1/2)
Liite 4 1 (4)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Runkourakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Liimapuupilarit
• Betonipilarit
• Teräspilarit
• Liimapuupalkit
• Betonipalkit
• Teräspalkit
•  Kantavat betonilaatat
• Teräskonsolit ja putkipalkit
• Sokkelielementit
• Kantavat väliseinät ja pilarit
• Kantavien seinien työnaikainen tuenta
• Kantavien seinien saumateräkset sekä sauma- ja juotosvalut
• Tarvittava nostokalusto
• Ontelolaatat
• Neopreenikaistat
• Solumuovikaistat seinään vasten
• Portaiden ulokkeet
• Portaat
• Portaiden juotosvalut
• Lepotasot
• Portaiden väliaikainen suojaus
• Työnaikaiset putoamissuojaukset
• Pilareiden juotosvalut
• Teräspilareiden valut
• Saumaraudoitus
• Ontelolaattojen saumavalu
• Asennukseen tarvittavat henkilönostimet
• Rungon asennukseen tarvittavat kiinnikkeet ja välineet
• Sokkelin päälle eristeen ja kulmalistan asennus
Liite 4 2 (4)
• Julkisivupanelien asennus
• Saumojen vaahdotus
• Butuuliteippaukset saumoihin
• Julkisivuun aukkojen leikkaamiset
• Ikkunoiden asennus ja siihen tarvittavat materiaalit
• Työmaalla tapahtuvat kuormien purut, siirrot ja nostot
• Tarvittaessa sääsuojaus
• Asennussuunnitelma ja asennusaikataulu
• Materiaalien tilauksien ajoitus
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Liite 4 3 (4)
Runkourakka
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Urakan seurantalista
Lepotasojen asennustyöt
Teräskonsolien asennustyöt
Putkipalkkien asennustyöt
Sokkelielementtien asennustyöt
Portaiden asennustyöt
Portaiden juotosvalut
Teräspilareiden asennustyöt
Liimapuupalkkien asennustyöt
Betonipalkkien asennustyöt
Teräspalkkien asennustyöt
Työvaihe
Ontelolaattojen saumaraudoitukset
Pilareiden juotosvalut
Solumuovikaistojen asennukset seinää vasten 
Portaiden ulokkeiden tekeminen
Kantavien seinien saumaraudoitukset 
Kantavien seinien juotosvalut
Ontelolaattojen asennustyöt
Neopreenikaistojen asennustyöt
Ontelolaattojen juotosvalut
Portaiden työnaikainen suojaustyöt
Kantavien väliseinien ja pilareiden asennustyöt
Liimapuupilarien asennustyöt
Betonipilareiden asennustyöt
Kantavien betonilaattojen asennustyöt
Liite 4 4 (4)
Aloitettu Valmis Summa (€)
25
26
27
28
29
30
31
32
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Julkisivun aukkojen leikkaustyöt
Ikkunoiden asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Teräspilareiden valaminen
Sokkelieristeen ja kulmalistan asennustyöt 
Julkisivupaneeleiden asennustyöt
Saumojen vaahdotustyöt
Butyyliteippaukset saumoihin 
Rakennusliike Koivukoski Oy
Työvaihe
Liite 5 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Kattoelementit
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Kattoelementtien suunnitelmat
• Asennussuunnitelma ja asennusaikataulu
• Elementtien vastaanotto ja varastointi
• Työhön tarvittava nostokalusto ja henkilönostimet
• Työnaikainen putoamissuojaus
• Kattoelementien nosto ja asennus
• Saumojen levyttämien ja PVC hitsaus
• Savunpoistoluukut
• Räystäspellitykset
• Otsalaudoitukset
• Kylmät katokset
• Bitumikermi- työt
• vetotangot
• Läpiviennit
• Päätyräystäät
• Elementtien kiinnittäminen
• Höyrynsulun teippaaminen seinäelementtiin ja peltilistan asennus
• Kantavan peltikaton asennus
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Liite 5 2 (2)
Kattoelementtiurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakan seurantalista
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Elementtien vastaanotto ja varastointi
Kattoelementtien asennustyö 
Saumojen levytystyö
Savunpoistoluukkujen asennus
Työvaihe
Räystäspellitykset
Otsalaudoitukset
Kylmät katokset
Bitumikermityöt
Rakennusliike Koivukoski Oy
Vetotankojen asennukset
Läpivientien asennukset
Päätyräystäiden asennukset
Sisäpuolen yläreunojen höyrysulun teippaukset
Sisäpuolen yläreunojen peltilistojen asennukset
Saumojen PVC-hitsaus
Kantavan peltikaton asennus 
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Liite 6 1 (4)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Lattiaurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
1.Krs
• Työhön vaadittavat suunnitelmat
• Lattiapohjien kolaus/tasoitus +/-20mm
•  Lattiaeristeet
• Paalunpäiden ympäryksien eristeet
• Reunavahvistuksien eristeet
• Lattiaraudoitukset suunnitelmien mukaisesti
• Liikuntasaumalaite
• Nosto-ovitopparit ja kulmaraudat
• Seinien suojaus ja irroituskaistat
• Lattiakaivojen esivalaminen haluttuun korkoon
• Mahdolliset korkeaksi jääneet peruspultit
• Betonointi ja hierto
• Betonointi sirotteet
• Lattiapinnan hionta auki ja imurointi
• Sahasaumojen ajo
• Betoniroiskeiden ja työnaiheuttaminen jälkien korjaaminen
• Muottien purku
• Jätteiden siivoaminen (sisältää kaikki urakassa tulevat jätteet)
• Mahdolliset lattiakorjaukset
• Erilliset kaivot ja montut (Sisältää kaikki työt. Kuvat tilaajalta)
2.Krs
• Tukkolaudoitus
• Suunnitelmien mukaiset raudoitukset
• Ontelolaataston nostolenkkien leikkaus
• Läpivientien laitot (iv-kanavat, Lattiakaivot ja viemärit yms.)
• Seinien suojaus ja irroituskaistat
• Ulkoseinäelementtien tukeminen
• Holvien reunojen muottaus
• Saumavalu
• Pintavalu ja hierto
Liite 6 2 (4)
• Muottien purku
• Jätteiden siivoaminen (sisältää kaikki urakassa tulevat jätteet)
• Betoniroiskeiden ja työnaiheuttaminen jälkien korjaaminen
• Työnaikainen turvallisuus (sisältää kaiteet, telineet)
• Mahdolliset lattiakorjaukset
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Liite 6 3 (4)
Lattiaurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Urakan seurantalista
Työvaihe
Liikuntasaumalaitteen asennus
Paalunpäiden ympäryksien eristeiden asentaminen
Lattiaeristysten asennukset
Reunavahvistuksien eriste asennukset
Lattiaraudoitukset
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Nosto-ovi toppareiden ja kulmarautojen asennukset
Erillisten kaivojen ja monttujen asennustyöt
Lattiakaivojen esivalaminen korkoon
Seinien irrotuskaistojen asentaminen
Lattioiden betonointi ja hierto
Muottien purkutyöt
Sahasaumojen ajotyö
Betoniroiskeiden ja työnaiheuttavien jälkien korjaus
Mahdolliset lattiankorjaukset
Mahdolliset korkeaksi jääneet peruspulttien korjaukset
Lattian hionta auki ja imurointi
Tukkolaudoitusten tekeminen
Raudoitustyöt
Ontelolaataston nostolenkkien leikkaaminen
Läpivientien asennustyöt
Seinien irrotuskaistojen asentaminen
Ulkoseinäelementtien tukeminen
Holvin reunojen muotittaminen
Liite 6 4 (4)
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
25
26
27
28
29
30
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Työvaihe
Rakennusliike Koivukoski Oy
Saumavalutyöt
Pintavalu ja hiertotyöt
Muottien purkutyöt
Betoniroiskeiden ja työnaiheuttavien jälkien korjaus
Mahdolliset lattiankorjaukset
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Liite 7 1 (4)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Väliseinä- ja sisäurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Väliseinien mittakuvat
• Kaikki tarvittavat suunnitelmat ja detaljit
• Työmaan yleisvalaistus
• Jätelavat, sosiaalitilat ja työmaasähkö 
• Kevyet väliseinät runko puu/metalli
• Seinien levytys ja villoitus
• Äänieristys seinien tekeminen
• Muurattavat seinät
• Uretaani/villa väliseinäelementtien asennus
• Mahdolliset korokesokkelit
• Urakkaan tarvittavat kiinnikkeet ja muut tarvikkeet
• Nostokalusto, saksilavat ja telineet
• Kipsilevyseinien tasoitus
• Seinien maalaus
• Työhön tarvittavat mittaukset
• Rakennusjätteiden siivous
• Vesieristykset
• Laatoitukseen tarvittavat oikaisut
• Laatoitukset
• Saunan rakenteet (alumiinipaperi, paneelit ja lauteet)
• Kalusteiden asennus
• Välitasojen tekeminen
• Parvien rakentaminen
• Alakattojen tekeminen
• Ikkunoiden asennus (sisältää uretaanivaahdoituksen ja leikkaukset)
• Väliovien asennus
• Ulkopuolen käyntiovien asennus
• Kaikki puulistoitukset
• Nosto-ovien pielipuitteiden teko
• Holvien kaiteiden laitto
• Väliaikaiset suojaukset aukkoihin (ikkunat, nosto-ovet ja käyntiovet)
Liite 7 2 (4)
• Työstä tulevien kaikkien jätteiden siivous
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Liite 7 3 (4)
Väliseinä- ja sisäurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Urakan seurantalista
Työvaihe
Uretaani/villa väliseinäelementti asennukset
Kevyet väliseinät puurunko
Kevyet väliseinät metallirunko
Äänieristysseinä asennukset
Muurattavat seinät
Alakattojen asennustyöt
Korokesokkeli asennukset
Kipsilevyseinien tasoitetyöt
Seinien maalaustyöt
Vedeneristystyöt
Laatoituksen pohja oikaisutyöt
Laatoitustyöt
Saunan seinien asennustyöt
Saunan lauteiden asennustyöt
Kalusteiden asennustyöt
Välitasojen asennukset
Parven/parvien asennukset
Ikkunoiden asennustyöt
Väliovien asennustyöt
Ulkopuolen käyntiovien asennustyöt
Puulistoitukset
Nosto-ovien pielipuiden asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Liite 7 4 (4)
Päivämäärä ja paikka
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Rakennusliike Koivukoski Oy
Liite 8 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Maalaus- ja tasoitusurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Työmaan yleisvalaistus
• Työkohteen valaistus
• Työnaikaiset suojaukset 
(urakoitsija vastaa puutteellisista suojauksista)
• Sisävärityssuunnitelmat
• Vesipiste työmaalla
• Kipsilevy seinien nauhoitus
• Kipsilevyseinien ylitasoitus
• Kipsilevyseinien saumojen tasoitus
• Levyseinien pohjamaalaus
• Pintamaalaus
• Tarvittavat koneet ja laitteet
• Telineet, pukit ja tikkaat
• Betonipintojen tasoitus
• Betonipintojen maalaus
• Ontelolaattapintojen käsittely suunnitelmien mukaisesti
• Mahdolliset julkisivumaalaukset
• Saunan paneloinnin pintakäsittely
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Liite 8 2 (2)
Maalaus- ja tasoitusurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakan seurantalista
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Työvaihe
Levypintojen pintamaalaus
Kipsilevypintojen nauhoitustyöt
Kipsilevypintojen saumojen tasoitetyöt
Kipsilevypintojen ylitasoitustyöt
Levypintojen pohjamaalaus
Betonipintojen tasoitetyöt
Betonipintojen maalaustyöt
Ontelolaattapintojen käsittelytyöt
Julkisivun maalaustyöt
Saunan panelipintojen pintakäsittelyt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivoustyöt
Rakennusliike Koivukoski Oy
Liite 9 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Sähköurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Sähkösuunnitelmat
• Aluekaapeloinnit suunnitelmien mukaisesti (sis. vetonarut)
• Rakennuksen sähkövirran tehontarpeen laskenta
• Maadoituskupari perustuksiin
• Lattian sisään tulevat vedot
• Seinien paikkojen merkkaus eristeeseen
• Työhön tarvittava nostokalusto
• Työhön tarvittavat telineet ja tikkaat
• Seinien sisään tulevat johdotukset
• Seinärasiat
• Sähköpääkeskukset
• Atk-keskukset
• Kattovalaisimet
• Ulkovalaisimet
• Nosto-oviin sähkösyötöt
• Kaapelihyllyt, kourut (sis. kannakoinnit)
• Autojen lämmityspistokkeet
• Kaikille koneille ja laitteille sähkövedot
• Savunpoistot (kytkennät, johtovedot)
• Turbovex (kytkennät, johtovedot)
• Turvakameroille kaapelivedot
• Kaikkien työhön liittyvien jätteiden raivaus
• Sähkömittauspöytäkirja
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Sähköurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Urakan seurantalista
Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Työvaihe
Seinien paikkojen merkitseminen eristeeseen
Aluekaapeloinnit
Autojen lämmitystolppien asennustyö
Perustusten kuparimaadoitus asennukset
Lattian sisäiset vedot
Turvakameroiden / laitteiden sähköasennukset
Seinien sisäiset johdotus asennukset
Seinärasia asennukset
Kaapelihyllyjen / kourujen asennukset
Sähköpääkeskusten asennukset
ATK keskuksien asennukset
Kattovalaisimien asennukset
Ulkovalaisimien asennukset
Nosto-ovien sähköasennukset
Rakennusliike Koivukoski Oy
Koneiden ja laitteiden sähköasennukset
Savunpoistolaitteistojen sähköasennukset
Turbovex sähköasennukset
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Liite 10 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Lämpöurakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Katuliitokset
• Lämpösuunnitelmat ja laskelmat
• Lämpösopimus energiayhtiöön
• Lattialämmitys piirikuvat
• Lattiapohjien tekeminen
Kiinnitys verkkoputkituksille
•  Lattiaan tulevien mahdollisten varauksien suunnitteleminen
• Varauksien merkkaaminen lattiaan
• Lattialämmitysputkitus ja jakotukkien asennus
• Runkoputkien koloaminen eristeeseen
• Jakotukkien suojaaminen lattiavalulta
• Seinien merkkaaminen lattiaeristeeseen
• Jakotukkien paikkojen merkkaaminen ja mittaaminen
• Lattialämmityspiirien koeponnistus ennen valua
• Läpiviennit/reiät välipohjiin
• Lämmönvaihtimen asennus
• Vaihtimen asennukseen liittyvät mittaukset, 
    tarkastukset ja korjaukset
• Vaihtimelle sähkö
• Vesimittarin asennus ja siihen liittyvät toimenpiteet
• Mittarihuoneen lämpimänä pitäminen
• Lämmönjakohuoneen lukitus
• Jakotukkien kytkeminen käyttöön
• Jakotukkien suojakotelot
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Lämpöurakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Lattialämmityspiirien koeponnistukset
Läpivientien ja reikien tekemien välipohjaan
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Jakotukkien suojakoteloiden asennustyöt
Työvaihe
Urakan seurantalista
Lattialämmitys putkituksien ja jakotukkien asennustyöt
Katuliitoksien tekeminen
Lattiapohjien tekeminen
Putkituksien raudoituksen tekeminen
Varauksien merkitseminen lattiaan
Lämmönvaihtimen asennustyö
Lämmönvaihtimen mittaus, tarkastus ja korjaustyöt
Lämmönvaihtimen sähköasennukset
Vesimittarin asennustyöt
Jakotukkien käyttöön kytkeminen
Runkoputkien koloaminen eristeeseen
Seinien merkitseminen lattiaeristeeseen
Jakotukkien paikkojen merkitseminen 
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Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Vesi- ja viemäröinti urakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
Viemäröinti
• Ulkopuoliset viemäröinnit 
(viemärien tuominen rakennuksen sisälle)
• Katuliitokset
• Viemäriliittymäsopimus
• Kvv piirustukset ja suunnitelmat
• Viemärien kaivaminen oikeaan korkoon ja tarvittavat arinat
• Työhön tarvittavat mittaukset ja merkkaukset
• Seinälinjojen merkkaukset kapilaarikerrokseen
• Pohjaviemärien asennus
• Erotusjärjestelmät rakennuksen sisäpuolella
(Hiekanrerotus-, rasvan- ja öljynerotuskaivot)
• Pohjaviemäreiden kannakointi ja ankkurointi
• Lattiakaivojen asennus
• Lattiakaivojen esivalaminen oikeaan korkoon ennen lattiavalua
• Viemärilinjojen kuvaaminen ja 
   mahdolliset korjaukset ennen lattiavalua
• Välipohjiin viemäri läpivientien asennus ja mahdolliset rei´itykset
• Lattian yläpuoliset viemäröinnit ja kannakoinnit
• Viemäreiden eristämiset
• Tuuletusviemäreiden asentaminen ja katolle vieminen
• Välipohjiin kaivojen asentaminen ennen pintavalua
• Tarkastusputkien ja tarkistuslukujen asennus
• Sisäpuolen kvv-työnjohtaja
Käyttövesi
• Vesimittari
• Vesiliittymä sopimus
• Kvv -piirustukset ja -suunnitelmat
• Katuliitokset
• Runkoputken tuonti jakotukille
• Runkoputken koeponnistus
• Lattian alapuolella menevät runkoputket
• Lattiaeristeeseen kolotut PEX-putkilinjat
Liite 11 2 (4)
• Putkistojen ja jakotukkien paikkojen mittaamiset
• Seinien merkkaaminen eristeeseen
• Putkilinjojen ja jakotukkien asennus
• Palopostien asennus
• Wc-pytyt
• Lämminvesivaraajat
• Lavuaarit ja hanat
• Suihkusekoittajat
• Seiniin kalusteasennuksia varten vahvikkeet
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Vesi urakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Katuliitoksien tekeminen
Runkoputken tuonti jakotukille
Runkoputken koeponnistus
Lattian alapuolisten runkoputkien asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Välipohjien kaivojen asentaminen
Pohjaviemäreiden asennustyöt
Sisäpuolisten erotusjärjestelmien asennustyöt
Pohjaviemäreiden kannakointi ja ankkurointityöt
Lattiakaivojen asennustyöt (sisältää esivalamisen korkoon)
Viemärilinjojen kuvaustyöt
Viemärilinjojen mahdolliset korjaustyöt
Välipohjien läpivientireikien tekeminen
Välipohjien viemäri läpivientien asennustyöt
Lattian yläpuolisten viemäreiden ja kannakointien asennustyöt
Viemäreiden eristystyöt
Tuuletusviemäreiden asennustyöt (sisältää katolle viemisen)
Tarkastusputkien ja luukkujen asennustyöt
Vesimittarin asennustyöt
Työvaihe
Urakan seurantalista
Seinälinjojen merkitseminen kapilaarikerrokseen
Viemäreiden kaivutyöt
Viemäreiden mahdollisten erillisten arinoiden asennustyöt
Katuliitoksien tekeminen
Viemäreiden sisälle tuonnit
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Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
25 Lattiaeristeeseen kolotut pex putkilinjat
26 Putkistojen/ jakotukkien sijaintimittaukset
27 Seinien merkitseminen eristeeseen
28 Putkistojen/ jakotukkien asennustyöt
29 Palopostien asennustyöt
30 Wc-pyttyjen asennustyöt
31
32
33
34
35
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Lämminvesivaraajien asennustyöt
Lavuaarien ja hanojen asennustyöt
Suihkusekoittajien asennustyöt
Vahvikkeiden asennus seiniin kalusteasennuksia varten 
Työvaihe
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Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
IV-urakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Iv-suunnitelmat
• Iv-työnjohtaja
• Iv-tavaroiden vastaanotto ja logistiikan sopiminen
• Iv-koneet
• Iv-kanavien asennus kannakointineen
• Iv-kanaville tarvittavat reiät seiniin
• Koneiden nosto paikalleen
• Koneille tarvittavat pohjusteet (matto, epoksi tai maali)
• Kanavien työnaikainen suojaus
• Läpiviennit katolle
• Turpovexit
• Kanaville varaukset välipohjaan
• Iv-laitteistojen mittaukset, tarkastukset, 
   säätämiset ja mittausasiakirjat
• Iv-koneilla tarvittavat tasot ja tilat
• Koneiden kondenssiveden poiston järjestäminen
• Hajottajat ja venttiilit
• Kaikki imurit ja puhaltimet
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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IV-urakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Iv-kanavien varauksien tekeminen välipohjaan
Iv-laitteistojen mittaus, tarkastus ja säätämistyöt
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Työvaihe
Urakan seurantalista
Koneiden nostotyöt paikoilleen
Iv-koneiden ja materiaalien työmaan vastaanotto
Iv-koneiden asennustyöt
Iv-kannakointien ja kanavien asennustyöt
Iv-kanavien läpimenojen tekeminen seinärakenteisiin
Iv-koneiden tasojen ja tilojen tekeminen
Iv-koneiden kondensiovesien poiston tekeminen
Hajottajien ja venttiilien asennustyöt
Imurien ja puhaltimien asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Koneiden taustojen tarvittavat pohjusteiden asennustyöt 
Iv-kanavien läpimenojen tekeminen kattorakenteisiin
Turpovex asennustyöt
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Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Alaslasku-urakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Alakattokuvat
• Suunnitelmat kaikista alakatoista
• Alakattojen riipunnat
• Villalevy tai kipsilevy alakatto
• Puurunkoinen alakatto
• Alakattojen panelointi
• Levyjen liimaaminen kattoon
• Akustolevyjen asennus
• Työhön tarvittavat telineet ja nostovälineet
• Jätteiden raivaus
• Lamppujen kannatukset
• Mahdolliset otsat
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Alaslasku-urakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Levyjen kattoon liimaustyöt
Akustolevyjen asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Lamppujen kannattimien asennustyöt
Työvaihe
Urakan seurantalista
Alakattojen paneloinnit
Alakattojen riipuntojen asennustyöt
Villalevy alakattojen asennustyöt
Kipsilevy alakattojen asennustyöt
Puurunkoisten alakattojen asennustyöt
Liite 14 1 (2)
Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Lattioiden pinnoittamis urakka
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Lattioiden tasoitus pintamateriaalin mukaan
• Lattioiden hionta
• Lattioiden käsittely tarvittavilla aineilla
• Riittävän kuivat lattiat pinnoittamiseen
• Kosteuden sulku
• Sisävärityssuunnitelma (näkyy kaikki pintamateriaalit)
• Epoksipinnoitus
• Mattopinnoitus
• Laminaatin asennus
• Parketin asennus
• Laatoitukset
• Saunan tekeminen 
(eristys, alumiinipaperi, koolaus ja panelointi)
• Joku muu pinnoite
• Listoitukset
• Väliovien asennus
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Lattioiden pinnoittamis urakka
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Laatoitustyöt
Saunatilojen eristystyöt (sisältää alumiinipaperin)
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Rakennusliike Koivukoski Oy Urakoitsija:
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Työvaihe
Urakan seurantalista
Epoksipinnoitustyöt
Lattioiden tasoitetyöt pintamateriaalin mukaan
Lattioiden hiontatyöt
Lattioiden pintakäsittelytyöt
Kosteuden sulkutyöt
Saunatilojen koolaus ja panelointityöt
Muut mahdolliset pinnoitetyöt
Listoitukset 
Väliovien asennustyöt
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Mattopinnoitustyöt
Laminaattien asennustyöt
Parkettien asennustyöt
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Urakantoimitussisältö ja urakka rajat
Kohde
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Julkisivupellitykset
Tilaaja Urakoitsija
Työ Materiaali Työ Materiaali
• Ulkoväriselvitys
• Nurkka- ja sauma pellitykset
• Sokkelin pellitys ulko- ja sisäpuolelta
• Ikkunoiden pellitykset
• Nosto-ovien pellitykset
• Käyntiovien pellitykset
• Sisäpuolen metalliovien pellitys
• Työhön tarvittava nostokalusto (saksilavat, kuukulkijat yms.)
• Työstä tulevien jätteiden raivaus
• Profiilipellitykset julkisivuun
• Kattoläpivientien pellitytkset
• Nurkkien ja saumojen butyyliteippaus
Päivämäärä ja paikka
Rakennusliiike koivukoski Oy Urakoitsija
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
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Julkisivupellitykset
Kohde
 
Tilaaja Rakennusliike Koivukoski Oy
Äyritie 12, Vantaa
Urakoitsija
Urakan alkamisajankohta:
Aloituspalaveri pidetty:
Aloitettu Valmis Vast.tj Kuit. Maksu % Summa (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yhteensä % €
Päivämäärä ja paikka
Nimenselvennys: Nimenselvennys:
Rakennusliike Koivukoski Oy
Allekirjoitus: Allekirjoitus:
Sokkelien ulko- ja sisäpuolien pellityksien asennustyö
Ikkunoiden pellityksien asennustyö
Nosto-ovien pellityksien asennustyö
Urakan seurantalista
Urakoitsija:
Sisäpuolen metalliovien pellityksien asennustyö
Urakassa syntyneiden jätteiden siivous
Työvaihe
Käyntiovien pellityksien asennustyö
Nurkka- ja sauma pellityksien asennustyö
  TYÖVAIHEILMOITUS  Liite 16 
 
Työmaa: 
 LUOTTAMUKSELLINEN 
 
 
Päiväys:    _________________________________ 
Urakoitsija:    ____________________________ 
Vahvuus:        
      
      
Työvaihe:        
      
      
      
Aikataulu:       
      
      
Seuraavan jakson  
ohjelma:        
       
      
Edellyttää muilta  
urakoitsijoilta:       
        
Laite-, materiaali- ja        
urakoitsijahyväksynnät:       
Muut asiat:       
      
      
      
Ilmoituksen laatija:       
